

COMUNE DI PALMANOVA
PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. **204** del Registro Generale del **2010**.

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità comunale di via dei Boschi. Approvazione perizia suppletiva di variante e riquantificazione nuova spesa.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **2010** il giorno **2** del mese di **aprile**;

Vista la delibera di giunta n. 39 del 19.02.2010 con la quale in via provvisoria, fino all'adozione del P.R.O. per l'anno 2010, i titolari di posizione organizzative sono stati autorizzati ad assumere atti di gestione, sulla base della assegnazione effettuata con il precedente atto di giunta n. 1/2010 e con riferimento agli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 2010 approvato dal consiglio comunale in data 18.02.2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dd. 18.03.2009 con cui l'amministrazione regionale ha assegnato un contributo di complessivi € 300.000,00 per il ripristino della viabilità comunale di collegamento denominata via dei Boschi;

Che con deliberazione consigliere n° 49 del 28.05.2009 è stata approvata la revisione n. 2 all'elenco annuale 2009 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2009-2011 nella quale è stato inserito l'intervento in oggetto indicato;

Che con deliberazione giuntale n. 93 di data 10.06.2009 è stato nominato il Responsabile del Procedimento e approvato il progetto preliminare dei lavori all'oggetto indicato;

Vista la nota prot. PCR/91190/OPI/CD2/660.064 di data 17.07.2009 pervenuta a questa Amministrazione in data 23.07.2009 (prot. 13009) con la quale la Protezione Civile della Regione ha inviato il verbale della conferenza di servizi di data 30.06.2009 con il quale viene autorizzata l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

Che con atto giuntale n. 114 dd. 29.07.2009 viene approvato il progetto definitivo-esecutivo nell'importo complessivo di €300.000,00 di cui €234.760,00 per lavori e €65.240,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determina n. 718 dd. 02.11.2009 con la quale questa Amministrazione, a seguito di gara di procedura negoziata, ha affidato alla ditta Julia Strade srl da Cividale del Friuli la esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità di via dei Boschi, per l'importo di € 197.010,50 + €8.960,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 20%, a seguito di ribasso d'asta applicato del 12,75 % sull'importo a base di gara di €225.800,00;

Che con determina n. 42 dd. 21.01.2010 si prendeva atto dell'atto di fusione rep. n. 78817 – registrato a Udine il 29.12.2009 – con il quale con decorrenza 31 dicembre 2009 la ditta Nord Asfalti srl di Salt di Povoletto incorporava la ditta Julia Strade srl da Cividale del Friuli, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi, che conseguentemente sono stati estinti con effetto dal 31 dicembre 2009; giusto contratto d'appalto rep. n. 2835 del 10.02.2010 registrato a Cervignano del Friuli il 24.02.2010 al n. 5 – Mod. I;

Che in data 23.02.2010 la direzione lavori emetteva il verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorrono i termini di giorni 30 per la ultimazione dei lavori;

Rilevato che durante la esecuzione dei lavori sono state misurate e rilevate quantità superiori rispetto a quanto indicato nel computo metrico estimativo e quindi si rende necessario redigere una perizia suppletiva;

Che detta perizia comporta un onere ulteriore di spesa e per la quale con lettera prot. n. 4490 dd. 10.03.2010 veniva richiesta alla Regione FVG – Protezione Civile della Regione – ente finanziatore dell'opera, la autorizzazione alla redazione di una perizia;

Vista la risposta dd. 22.03.2010, prot. PCR/3850/OPI CD4/660.064, con al quale la protezione civile regionale ribadiva quanto già comunicato precedentemente con comunicazione dd. 23.02.2010 e cioè che le economie dopo l'affidamento di gara devono essere restituite alla Regione, per consentire la realizzazione di ulteriori opere urgenti per le messa in sicurezza del territorio;

Visto che l'ufficio tecnico comunale, quale direzione lavori delle opere in premessa citate, ha redatto gli elaborati relativi alla perizia di che trattasi, comprendente la relazione e quadro economico, computo metrico di perizia, quadro comparativo di raffronto e atto di sottomissione;

Ritenuto di provvedere alla riquantificazione delle maggiori spese per le opere suppletive previste a seguito di perizia a favore della ditta NORD ASFALTI srl da Povoletto, ditta appaltatrice dei lavori, e precisamente per un maggiore importo di €14.083,60 IVA esclusa, somma che si provvederà con fondi propri dell'Amministrazione comunale;

- Visto il D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267, testo unico ordinamento enti locali;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Vista la L.R. 14/2002 e il regolamento di attuazione D.Pres. 0165/Pres. dd. 5.6.2003;

D E T E R M I N A

1 - di dare atto di quanto in premessa riportato;

2 - di approvare la perizia suppletiva, nonché l'atto di sottomissione allegato alla suddetta perizia, il tutto come redatto dalla direzione lavori – ufficio tecnico comunale - per i lavori di ripristino viabilità comunale di via dei Boschi - nelle risultanze che seguono, col quadro economico come appresso indicato:

	opere di appalto	opere di perizia
A. Lavori a base d'asta:		
A1 Opere stradali	€ 197.010,50	€ 210.995,51
A2 Oneri per la sicurezza	€ 8.960,00	€ 8.960,00
TOTALE A	€ 205.970,50	€ 219.955,51
B. Somme a disposizione amministrazione		
B.1. Fondo di progettazione	€ 3.521,40	€ 3.521,40
B.2. Coordinamento per la sicurezza	€ 9.020,88	€ 9.020,88
B.3. Spese art. 9 comma 14 L.R. 14/02	€ 1.500,00	
B.4. Oneri fiscali Iva 20%	€ 41.194,10	€ 43.991,10
B.5. Imprevisti	€ 38.793,12	€ 40.411,43
SOMMA B	€ 94.029,50	€ 96.944,81
TOTALE GENERALE A+B	€ 300.000,00	€ 316.900,32

3- di dare atto che la perizia di variante si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- schema atto di sottomissione
- relazione e quadro economico
- computo metrico di perizia
- quadro comparativo di raffronto

4 – di dare atto che detta perizia non era prevedibile all’atto della redazione del progetto;

5– di dare atto che il maggiore importo, ammontante a €16.900,32 IVA 20% compresa di cui alle maggiori opere di perizia a favore della ditta NORD ASFALTI srl da Povolett, ditta appaltatrice dei lavori, si provvederà con fondi propri dell’Amministrazione comunale con imputazione al Cap. 4660 “Manutenzione straordinaria strade e piazze territorio comunale” residui 2009 – int. 2080101.-

Il responsabile del procedimento
f.to Lorenzon arch. Michela

Art. 151, comma 4 del D.L.gs.vo 267/2000:

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

data _____

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Vittor p.az. Fabiana

Attestazione di conformità di cui all’art. 97, comma 2 del D.L.gs.vo 267/2000

data _____

Il segretario comunale
f.to Grisi dott. Cristiano

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

data _____

IL RESPONSABILE _____