

COMUNE DI PALMANOVA
PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. **472** del Registro Generale del **2010**.

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria tetto scuola materna di Ialmicco. Approvazione perizia di variante e riquantificazione nuova spesa.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **2010** il giorno **30** del mese di **luglio**;

sulla base della deliberazione g.c. n. 100 del 21.07.2010, eseguibile, con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ed i mezzi finanziari ai responsabili per la gestione dei servizi di competenza;

Premesso:

- che con atto consiliare n. 23 dd. 28.04.2010 è stato inserito l'intervento in oggetto nel programma triennale dei LL.PP. 2010-2012 per l'importo complessivo di €80.000,00;

- che per la esecuzione delle opere di che trattasi vi è una disponibilità finanziaria di €84.000,00 di cui €80.000,00 afferenti al bilancio 2010 e €4.000,00 afferenti al bilancio 2010 residui passivi 2009;

- che con deliberazione giuntale n° 92 del 16.06.2010 è stato nominato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31.05.2002 l'arch. Michela Lorenzon responsabile unico del procedimento dei lavori all'oggetto indicati e contestualmente si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €84.000,00 di cui €64.766,23 per lavori e €19.233,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determina del responsabile del procedimento n. 419 di data 05.07.2010, a seguito di gara a mezzo di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, giusto decreto del presidente n. 0165/Pres. del 2003 e dell'art. 13 del regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 dd. 13.05.2008 e modificato con atto consiliare n. 21 dd. 16.02.2009 veniva affidato l'appalto delle opere succitate alla ditta Kasa Seit da S. Vito al Torre, per il prezzo complessivo di €50.164,91 per i lavori posti a base di gara, oneri sicurezza inclusi, oltre a IVA 20%, giusto contratto in registrazione;

- che in data 15.07.2009 la direzione lavori emetteva il verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorrono i termini di giorni 60 per la ultimazione dei lavori;

Rilevata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante per interventi di miglioria e di completamento dei lavori di che trattasi, quali sostituzione di gronda, pluviali e conversoni, fornitura e posa di isolante termico, lavori non prevedibili in fase di progetto, ma che garantiscono lavori di più elevata affidabilità;

Visto che l'ufficio tecnico comunale, quale direzione lavori delle opere in premessa citate, ha redatto gli elaborati relativi alla perizia di che trattasi, comprendente la relazione, computo metrico di perizia, quadro comparativo di raffronto, quadro economico e atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi;

Ritenuto di provvedere alla riquantificazione delle maggiori spese per nuovi lavori a seguito di perizia a favore della ditta Kasa Seit di S. Vito al Torre, ditta appaltatrice dei lavori, e precisamente per un maggiore importo di €17.018,11 IVA esclusa, importo che trova capienza negli imprevisti del quadro economico progettuale;

- Visto il D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267, testo unico ordinamento enti locali;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Vista la L.R. 14/2002 e il regolamento di attuazione D.Pres. 0165/Pres. dd. 5.6.2003;

D E T E R M I N A

1 - di dare atto di quanto in premessa riportato;

2 - di approvare la perizia di variante, nonché l'atto di sottomissione e relativo concordamento nuovi prezzi allegato alla suddetta perizia, il tutto come redatto dalla direzione lavori – ufficio tecnico comunale - per i lavori di manutenzione straordinaria tetto scuola materna di Ialmicco nelle risultanze che seguono, col quadro economico come appresso indicato:

	opere di appalto	opere di perizia
A Lavori a base d'asta		
Opere edili ed affini	€43.803,98	€
60.822,09		
Oneri sicurezza	<u>€ 6.360,93</u>	<u>€ 6.360,93</u>
SOMMA LAVORI	€50.164,91	€ 67.183,02
B Somme a disposizione Amm.ne		
Fondo di progettazione	€ 971,49	€ 971,49
Coordinamento per la sicurez.	€ 1.996,80	€ 1.996,80
Oneri fiscali IVA 20%	€10.032,98	€ 13.436,60
Imprevisti	<u>€20.833,82</u>	<u>€ 412,09</u>
TOT. SOMME DISP.	€33.835,09	€ 16.816,98
TOTALE GENERALE	€ 84.000,00	€ 84.000,00

3- di dare atto che la perizia di variante si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- relazione
- computo metrico di perizia
- quadro comparativo di raffronto
- quadro economico

4 – di dare atto che detta perizia non era prevedibile all'atto della redazione del progetto;

5– di dare atto che il maggiore importo, ammontante a €20.421,73 IVA 20% compresa di cui alle maggiori opere di perizia a favore della ditta Kasa Seit di S. Vito al Torre, ditta appaltatrice dei lavori, trova capienza del Q.E. progettuale con imputazione:

Cap. 3100 - Manut. straord. edifici e impianti adibiti a scuole materne – int. 2040101- €16.421,73

Cap. 3100 – res. 2009 -Manut. straord. edifici e impianti adibiti a scuole materne – int. 2040101- € 4.000,00.-

Il responsabile del procedimento
f.to Lorenzon arch. Michela

Art. 151, comma 4 del D.L.gs.vo 267/2000:

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

data _____

Il responsabile del servizio finanziario

f.to Vittor p.az. Fabiana

Attestazione di conformità di cui all'art. 97, comma 2 del D.L.gs.vo 267/2000

data _____

Il Segretario comunale reggente

f.to Gori dott. Marica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

data _____

IL RESPONSABILE _____

\\Server2003\tecnico\LAVORI PUBBLICI\Scuola materna Ialmicco - copertura 2010\perizia\Approv. perizia di variante e riquant. spesa.doc